

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

CoreStream - Plataforma de Inteligencia Operacional

Fecha de Aceptación: 3 de Julio de 2025

Proyecto: CoreStream - Plataforma de Inteligencia Operacional para Gestión de Proyectos

Versión: 1.0 Producción

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de la presente, se documenta la aceptación formal de CoreStream - Plataforma de Inteligencia Operacional, completamente desarrollada y lista para operación en Alloxentric.

El proyecto ha completado exitosamente 10 sprints de desarrollo con todas las funcionalidades especificadas y se entrega en su versión 1.0 en ambiente de producción.

2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre: CoreStream - Plataforma de Inteligencia Operacional para Gestión de Proyectos

Versión: 1.0 - Producción

Duración Total: 12 semanas | 10 Sprints | 226 horas-hombre

3. EQUIPO DE DESARROLLO

Ink Dev - Equipo de Desarrollo

Paolo Sepúlveda Parraguez - Líder de Proyecto / Full-Stack

Benjamín Farías Illanes - Backend / Data

Mauricio Reynoso Ruiz - Frontend Lead / UI

Nicolás Céspedes Poblete - Backend Lead / Infra

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - CUMPLIDOS

El proyecto cumple satisfactoriamente con los siguientes criterios de aceptación:

CRITERIO 1: Jerarquía Completa con Drag & Drop

El Administrador puede crear la jerarquía completa: Aplicación → Épicas → Tickets → Subtarefas con funcionalidad de Drag & Drop operacional y persistente en base de datos.

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 2: Tres Flujos Principales del Developer

Los desarrolladores pueden ejecutar correctamente los tres flujos principales:

- Completar: Marca ticket como completado con registro automático de PR
- Preguntar: Levanta pregunta y pausa automática del cronómetro
- Redireccionar: Transfiere ticket con nota obligatoria y tracking completo

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 3: Máquina de Estados y Tracking de Tiempo

La máquina de estados del ticket funciona correctamente con todas las transiciones y el tracking de tiempo (time_spent_seconds) es preciso y persistente en base de datos.

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 4: Dashboard de Analytics con Métricas

El dashboard de Analytics muestra métricas correctas y actualizadas:

- Índice de eficiencia del equipo
- Índice de bloqueo (block_rate)
- Índice de rotación (rotation_rate)
- Heatmap de actividad semanal
- Gráfico Burndown y proyecciones

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 5: Notificaciones en Tiempo Real

Las notificaciones en tiempo real funcionan correctamente vía WebSocket con Redis como broker de mensajes. Los usuarios reciben actualizaciones instantáneas de cambios en tickets y estado del equipo.

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 6: Internacionalización e Interfaz

La aplicación dispone de interfaz responsive con modo oscuro y todas las preferencias de usuario persistentes.

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 7: Cobertura de Testing

Cobertura de tests alcanzada en 100% de flujos críticos:

- 25 tests E2E - PASANDO
- 7 tests Unitarios - PASANDO
- 10 tests Integración - PASANDO
- 6 tests Seguridad - PASANDO

TOTAL: 48/48 tests (100% exitosos)

ESTADO: CUMPLIDO ✓

CRITERIO 8: Accesibilidad y Usabilidad

La plataforma cuenta con navegación intuitiva, interfaz responsive y accesibilidad mejorada en todos los módulos.

ESTADO: CUMPLIDO ✓

5. VALIDACIÓN DEL PROYECTO

Validación QA:

- Auditoría Final: 48/48 tests pasando
- Bugs corregidos: 6 bugs críticos identificados y resueltos
- Ciclo de vida completo validado en ambiente QA

Entorno de Producción:

- Backend deployado en Railway
- Frontend deployado en Vercel
- Base de datos PostgreSQL operacional
- Redis activo para caché y notificaciones

Performance:

- Carga inicial: < 3 segundos
- Respuesta API: < 1 segundo promedio
- Drag & Drop: Suave a 60 fps
- Notificaciones: < 500ms

6. SEGURIDAD

La plataforma implementa:

- Autenticación JWT con refresh tokens
- Control de acceso por roles (Admin, Team Leader, Developer)
- Contraseñas hashadas con bcrypt
- HTTPS/SSL en producción
- Validación de entrada en todos los endpoints

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Se incluye:

- Manual de Usuario (Guía operacional completa)
- Informe Técnico Detallado (Especificaciones, arquitectura, decisiones)
- Acceso a repositorio GitHub con código fuente completo

8. RECOMENDACIONES PARA OPERACIÓN

Se recomienda:

- Realizar backup de base de datos periódicamente
- Monitorear performance y errores en producción
- Actualizar dependencias según parches de seguridad

9. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

El Equipo Ink Dev declara que CoreStream v1.0 está operacional, testeado y listo para ser utilizado en producción por el equipo de Alloxentric.

Se confirma que la plataforma cumple con todos los criterios de aceptación definidos y está disponible para su uso inmediato.

10. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Por el Equipo Desarrollador (Ink Dev):

Paolo Sepúlveda Parraguez

Fecha: _____

Benjamín Farías Illanes

Fecha: _____

Mauricio Reynoso Ruiz

Fecha: _____

Nicolás Céspedes Poblete

Fecha: _____

Por la Empresa Cliente (Alloxentric):

Max Kreimerman (CEO)

Fecha: _____

CoreStream v1.0 está ACEPTADO y OPERACIONAL

Santiago de Chile, 3 de Julio de 2025